

Утверждаю
 Директор МАОУ СОШ №113
 П.А.Сулина
 Приказ № 204 от 12.09.2016



План-график

мероприятий по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ СОШ № 113

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
1.1	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ	2015 - 2016г.г.	Директор, зам.директора	Разработка, утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ Разработка, утверждение необходимых локальных актов для введения и реализации ФГОС ОВЗ
1.2	Организация разъяснительной работы с участниками образовательных отношений по отдельным вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	сентябрь 2015г. - декабрь 2016г.	Директор, зам.директора	Использование разъяснений в практической деятельности МАОУ СОШ № 113
1.3	Разработка на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы (АООП) с использованием методических рекомендаций МОПОСО	май 2016г. – сентябрь 2016г.	Директор, зам.директора	Разработка, утверждение АООП (на основании примерной образовательной программы, находящейся в федеральном реестре)
1.4	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение)	сентябрь 2015г. - июнь 2016г.	Директор, зам.директора	Проведение внутреннего аудита готовности МАОУ СОШ № 113 к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационных материалов)
1.5	Использование в практике инструктивных писем, методических рекомендаций Минобрнауки России по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	постоянно	Директор, зам.директора	Использование в практике инструктивных писем, методических рекомендаций в практической деятельности МАОУ СОШ № 113

1.6	Участие в экспертизе проектов АООП для обучающихся с ОВЗ	По мере необходимости	Директор, зам.директора	Изучение примерных АООП, составление АООП и корректировка при необходимости
1.7	Мониторинг условий введения и реализации ФГОС ОВЗ	сентябрь 2015г. - декабрь 2016г.	Директор, зам.директора	Проведение мониторинга на уровне МАОУ СОШ № 113, определение перспективных направлений, корректировка плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ
1.8	Введение мониторинга системы образования детей с ОВЗ	Ежегодно, начиная с 2016г.	Директор, зам.директора	Проведение мониторинга на уровне МАОУ СОШ № 113
1.9	Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ		Директор, зам.директора	Создание рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ
1.10	Организация работы по обеспечению кабинетов начальных классов ОО учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем в соответствии требованиям ФГОС ОВЗ	сентябрь 2016 г (и далее по мере возможности)	Директор, зам.директора	Обеспечение кабинетов начальных классов МАОУ СОШ № 113 учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем в соответствии требованиям ФГОС ОВЗ
2. Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ				
2.1	Создание рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ	октябрь 2015 года	Директор, зам.директора	Создание рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ
2.2	Участие в семинарах, совещаниях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	постоянно	Директор, зам.директора, педагоги ОУ	Участие в семинарах, совещаниях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
3. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ				
3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015 - 2018 г.г.	Директор, зам.директора, педагоги ОУ	Разработка, утверждение плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
3.2	Участие в обучающих мероприятиях (круглых столах, семинарах, совещаниях) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на базе "стажировочных площадок"	2015 - 2016 г.г.	Директор, зам.директора, педагоги ОУ	Участие руководящих и педагогических работников МАОУ СОШ № 113 в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на базе "стажировочных площадок" Освоение и использование опыта по введению ФГОС ОВЗ

4. Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ

4.1	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	2015 - 2016 г.г.	Директор	Выполнение и корректировка государственных (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ
4.2	Использование в практике методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ	2015 - 2016 г.г.	Директор	Эффективное планирование расходов средств областного и муниципального бюджетов

5. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ

5.1	Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в региональных совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.	Ежегодно, начиная с 2015г.	Директор, зам.директора, педагоги ОУ	Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.2	Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Ежегодно, начиная с 2015г.	Директор, зам.директора	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через родительские собрания, информационные стенды, сайт школы
5.3	Обеспечение информационной открытости ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Ежегодно	Директор	Организация публичной отчетности МАОУ СОШ № 113 о ходе и результатах введения и реализации ФГОС ОВЗ