

**План-график мероприятий по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования
в МАОУ СОШ № 113**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
1	Рассмотрение (изучение) основных изменений обновленных ФГОС, определение первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению обновленных ФГОС в штатном режиме в ОО	октябрь 2021 г. - январь 2022 г.	Администрация, педагогический коллектив	Рассмотрены и изучены обновленные ФГОС администрацией, педагогическим коллективом, создана рабочая группа по введению обновленных ФГОС, издан приказ
2	Формирование плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС	январь-февраль 2022 года	Заместители директора по УД, руководители ШМО	Составлен план-график мероприятий по введению обновленных ФГОС в ОО
3	Разработка и утверждение ООП НОО, ООП ООО и приложений к ним	февраль-август 2022 года	Заместители директора по УД, руководители ШМО	Разработаны и утверждены ООП НОО, ООП ООО и приложения к ним
4	Корректировка ЛНА с учетом требований ФГОС	март-август 2022 года	Администрация	ЛНА приведены в соответствие с обновленными ФГОС
II. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
5	Определен состав рабочей группы, координирующей подготовку к введению обновленных ФГОС	январь 2021 года	Заместители директора, руководители ШМО	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС в ОО с целью обеспечения методической подготовки и консультационной помощи педагогическим работникам ОО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО
6	Проведение ОО самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	февраль-март 2022 года	Администрация ОО	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты, определены способы их ликвидации
7	Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС НОО и ООО	март-апрель 2022	Администрация ОО	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на уровне ОО

8	Участие ОО в мониторинге по определению дефицитов при создании условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации (в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики СО)	в соответствии со сроками, установленными МОиМП СО	Администрация ОО	Разработан план мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ НОО и ООО
9	Проведение педагогического совета по принятию ООП НОО, ООП ООО с приложениями	август 2022 года	Заместители директора по УД	Утверждены разработанные ООП НОО, ООП ООО и приложения к ним
10	Реализация обновленных ФГОС в штатном режиме (ступенчатый график в соответствии с информационно-методическим письмом Минпросвещения от 15.02.2022 № АЗ-113/03)	с сентября 2022 года по 2024/2025 учебный год	Администрация, педагогический коллектив	Обеспечена реализация обновленных ФГОС, утвержденных приказами Минпросвещения (№ 286, № 287 от 31.01.2021)
11	Участие ОО в мониторинге использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников (в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики СО)	в соответствии со сроками, установленными МОиМП СО	Заместители директора, педагог-библиотекарь	Подготовлены аналитические материалы для формирования заявки в Министерство образования и молодежной политики СО для возможного дополнительного финансирования приобретения учебников, вошедших в федеральный перечень учебников
12	Участие ОО в мониторинге контроля использования примерных рабочих программ (в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики СО)	в соответствии со сроками, установленными МОиМП СО	Заместители директора, руководители ШМО, педагогический коллектив	Созданы условия для использования в образовательном процессе примерных рабочих программ, одобренных решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 3/21 от 27.09.2021)
III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
13	Методическое сопровождение введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО (семинары, совещания, круглые столы)	Январь – июнь 2022 года	Заместители директора по УД	Созданы условия, обеспечивающие методическое сопровождение реализации обновленных ФГОС НОО и ООО
14	Актуализация плана работы ШМО в части первоочередных действий по введению обновленных ФГОС	Март 2022 года	Руководители ШМО	Обеспечена своевременная коррекция действий ШМО по введению обновленных ФГОС
15	Методическое сопровождение учителей по вопросам реализации обновленных ФГОС, обеспечение системы поддержки педагогических работников по включению в тематическое планирование рабочих программ, поурочные планы учителя заданий по формированию функциональной грамотности	март - сентябрь 2022 года	Заместители директора по УД, руководители ШМО	Своевременно оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам

16	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, в том числе организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	по отдельному плану	Заместители директора по УД, руководители ШМО	Созданы условия для повышения качества образования в ОО в части развития умений обучающихся решать задачи с различными формулировками заданий по функциональной грамотности
17	Обеспечение отбора и распространения лучших практик реализации обновленных ФГОС в ОО	не реже 1 раза в год	Заместители директора по УД, руководители ШМО	Обобщены результаты реализации обновленных ФГОС с целью предупреждения типовых затруднений, возникающих у педагогических работников
18	Координация участия ОО в мониторинге по результатам реализации обновленных ФГОС в соответствии с рекомендациями и запросом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области	сроки устанавливает МОиМП СО	Заместители директора по УД	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОО обновленных ФГОС, поставлены задачи на следующий период

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО

17	Проведение мероприятий по организации практико-ориентированных КПК учителей и управленческих команд ОО по подготовке к введению обновленных ФГОС	по отдельному плану	Администрация ОО	Обеспечена подготовка педагогических работников 1-х, 5-х классов по требованиям обновленных ФГОС НОО, ООО
18	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников (включая педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами), участвующих в разработке и реализации ООП НОО и ООП ООО по вопросам реализации обновленных ФГОС	март-август 2022 года, далее в соответствии планами ОО прохождения КПК педагогическими работниками	Администрация ОО	Созданы условия для обучения педагогических работников и управленческой команды ОО
19	Участие педагогов в городских образовательных мероприятиях по вопросам реализации обновленных ФГОС в различных формах: конференции, мастер-классы, тренинги, круглые столы	по отдельному плану	Заместители директора по УД, руководители ШМО, педагоги	Реализована возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя, своевременно оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам

V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО

20	Информирование общественности через официальный сайт ОО о подготовке к реализации обновленных ФГОС	январь-сентябрь 2022 года	Администрация ОО	Разъяснены права и возможности, предоставляемые системой образования РФ гражданам (в том числе детям с ОВЗ и детям-инвалидам и их родителям (законным представителям)) при реализации обновленных ФГОС
21	Проведение родительских собраний с целью информирования о реализации обновленных ФГОС	апрель-май 2022 года	Заместители директора, классные руководители	Информированность всех субъектов образовательных отношений. Разъяснены права и возможности, предоставляемые системой образования РФ гражданам (в том числе детям с ОВЗ и детям-инвалидам и их родителям (законным представителям)) при реализации обновленных ФГОС

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575835

Владелец Гагауз Артём Григорьевич

Действителен с 31.03.2022 по 31.03.2023